Perioada raportarii: 01.01.2025-30.06.2025

X
privind monitorizarea contractelor de achizitii publice incheiate in urma desfa$

RAPORT

APROBAT:

Presedinta raionului Straseni

Nr. Obiectul achizitiei/ Numarul Nr./ Data Denumirea Acorduri Etapa Cauzele | Recl | Sanctiu | Mentiuni
d/o procedur semnarii/ operatorului aditionale de de neexecut | ama ni/ cu privire
Valoarea contractului ii de valabilitatea economic majorare si executa arii tii | penalita | la calitatea
in lei, inclusiv TVA/ achizitie | contractului sau mictorare rea inai ti executarii
,-+-" valoarea modificiarilor publica Nr./ Data contrac ntat | aplicate | contractul
semnarii/ tului e ui
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Reparatia capitala si eficentizarea MD- | 01/2023 din SRL *01/2023/1 din | 45,6 % | In proces | Nu Nu sunt | Calitativ
energetica a blocului 2A a Institutiei 16807692 | 01.08.2023- »NISPROFCON” | 10.04.2024 de sunt
Publice Centrul Raional de Odihna si 65352 20.12.2025 *01/2023/2 din executie
Agrement din mun. Straseni 19.12.2024
8 294 994,00
2 Reparatia drumului de acces catre MD- 06/2023 din *06/2023/1 din | 81,0 % | In proces | Nu Nu sunt | Calitativ
Institutia Publicd Complexul Sportiv 16855373 | 01.08.2023- 05.04.2024 de sunt
Raional Straseni din s. Panasesti, r-nul 63391 20.12.2025 SRL executie
Straseni, amenajarea parcarii, teritoriului »MARNICMIH”
adiacent si a riuletului
4178 036,32
3 Lucréri de restaurare a monumentului MD- 04/2023 din SRL *04/2023/1 din | 46,1% Inproces | Nu | Nusunt | Calitativ
istoric Biserica din lemn ,,Sfintii 16811953 | 05.06.2023- ,,CARNALS 31.07.2024 de sunt
Arhangheli Mihail si Gavriil” din s. 36551 20.12.2025 GRUP” *04/2023/2 din executie
Vorniceni, r-nul Straseni 06.06.2025
4218 633, 88+ 620 168,69 = *04/2023/3 din
4757 066,91 17.06.2025




Reparatia drumului public local de MD- 05/2023 din SRL ,,CREDO *05/2023/1 din | 80,8 % | In proces | Nu Nu sunt | Calitativ
interes raional 1L.408 Codreanca - Onesti, | 16825052 | 26.06.2023- INDUSTRY” 10.04.2024 de sunt

r-nul Straseni 49878 20.12.2025 *05/2023/2 din executic

18 867 179,32 19.12.2024 ’

Elaborarea proiectului de executie ocds- 01/2025 din SRL - 0,0% In proces | Nu | Nusunt |-
pentru ,,Reparatia capitala si b3wdpl- | 26.03.2025- | ,CONSTANT- de sunt

modernizarea drumului public local | MD- 20.12.2025 PROIECT” executie

de interes raional L420 M1—drum de | 1738658

acces spre s. Lozova, r-nul Strageni”, | 256540

km 0,00+7,20

869 254, 00

Reabilitarea si modernizarea ocds- 02/2025 din SA ,,DRUMURI- | - 4,5 % In proces | Nu Nu sunt | Calitativ
drumului public local de interes b3wdpl- | 01.04.2025- STRASENT” de sunt

raional L421 R1—-drum de acces spre | MD- 20.12.2026 executie

s. Fagureni, mun. Straseni 1739456

7819 876,61 285441

Lucriri de reparatie si intretinere a ocds- 03/2025 din | SRL,,TRANS |- 182% | Inproces | Nu | Nusunt | Calitativ
drumurilor publice locale de interes | b3wdpl- | 21.05.2025- | INVEST de sunt

raional din raionul Straseni pe timp MD- 20.12.2025 GROUP” executie

de primavara, vara, toamna 1n anul 1742377

2025 883034

2 448 856,28

Reparatia acoperisului blocului ,,B” | ocds- 05/2025 din | SRL - 0,0% Inproces | Nu | Nusunt |-

la Institutia Publicd Gimnaziul b3wdpl- | 13.06.2025- | ,,ALARCON de sunt

,,Valentin Slobozenco” din s. MD- 16.12.2025 GROUP executie

Micauti, r-nul Straseni 1744893

885 231,36 496914




Reparatia capitala a salii de sport la | ocds- 06/2025 din | SRL 0,0% In proces | Nu | Nu sunt
Institutia Publica Liceul Teoretic b3wdpl-- | 09.06.2025- LMASTER- - de sunt
,,Zubresti” din s. Zubresti, r-nul MD- 20.12.2025 CONSTRUCT” executie
Straseni 1745934
875 350,78 783381

Executat: sefa Serviciului achizitii publice, / / Irina CALMIS

Coordonat: sef al Sectiei constructii si transport

Coordonat: sefd, contabila-sefa a Serviciului financiar administrativ,

Aparatului presedintelui raionului

T4 ( / Nicolae SIRBU

Veronica GOBJA




