



APROB:  
Președinta raionului  
Mariana DÎMCENCO

## RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice încheiate în urma desfășurării procedurilor de achiziții publice de tip Licitație deschisă și Cerere a ofertelor de prețuri

Perioada raportării: 01.01.2023-31.12.2023

Nr. d/o	Obiectul achiziției	Numărul procedurii de achiziție publică	Nr./ Data semnării/ valabilitatea contractului	Denumirea operatorului economic	Acorduri adiționale de majorare și sau micșorare Nr./ Data semnării/	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații înaintate	Sanțiuni / penalități aplicate	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
	Valoarea contractului în lei, inclusiv TVA/ Valoarea majorării și/sau micșorării contractului									
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11
1	Produse petroliere pentru necesitățile serviciului transport și gospodărie din cadrul Aparatului președintelui raionului Strășeni 868 674,00 - 203000,00 = <b>665 674,00</b>	MD-1670490876377	17/2022 din 18.01.2023-31.12.2023	ÎCS" LUKOIL-MOLDOVA" SRL	*nr. 17/2022-1 din 05.10.2023	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
2	Serviciilor sociale de alimentație în instituțiile de educație timpurie, primar, gimnazial și liceal din raionul Strășeni 180 940 237, 52 – 9235000,00 = <b>171 705 237,52</b>	MD-1550143078967	02 din 29.03.2019-29.03.2024	Societatea privată pe acțiuni UAB „HANDELSHUS”	*nr. 02/1 din 18.09.2020 *nr. 02/2 din 30.11.2021 *nr. nr. 02/3 din 28.06.2022	51,9%	În proces de execuție	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
3	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2022 17 181 628, 81 + 208056,19 = <b>17 389 685,00</b>	MD-1650001190832	02/2022 din 01.06.2022-20.12.2023	Î.P.S. „CORSAG” SRL	*nr. 02/2022/1 din 12.12.2022	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ

4	Construcția acoperișului blocului de pediatrie „B” la IMSP Spitalul raional Strășeni 1 906 445, 00 - 9036,00 = <b>1 897409,00</b>	MD-16554701 45379	09/2022 din 22.09.2022- 20.12.2023	SRL SRL „NISPROFCON	*nr. 01 din 22.09.2023	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
5	Reparația capitală a rețelelor termice exterioare la IMSP Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorba 11/1 mun. Strășeni, r-ul Strășeni <b>4 263 236, 69</b>	MD-16603127 55461	13/2022 din 20.09.2022- 20.12.2023	SRL „AM SISTEME” în asociare cu „DARNIC GAZ” SA	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
6	Reparația capitală a stadionului Instituției Publice Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu” din s. Lozova, raionul Strășeni <b>1 070 784, 00</b>	MD-16631444 93493	14/2022 din 14.10.2022- 20.12.2023	SRL „NISPROFCON	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
7	Reparația capitală a stadionului Instituției Publice Liceul Teoretic „Ion Vatananu” din mun. Strășeni 1 635 777, 56 + 99 371, 77 = <b>1 735 149, 33</b>	MD-16633249 26724	15/2022 din 13.10.2022- 20.12.2023	S.C. „GEOTERMAL- AV” S.R.L	*nr. 15/2022/01 din 06.11.2023	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
8	Reparația capitală a acoperișului Instituției Publice Gimnaziul Căpriana din s. Căpriana, r-nul Strășeni 1 730855, 77 - 38056,62 + 107415,13 = <b>1 800 214,28</b>	MD-16808515 38234	02/2023 din 13.06.2023- 20.12.2023	SRL „CONSTRUCTI V GRUP”	*nr. 01 din 28.09.2023	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
9	Lucrări de restaurare a monumentului istoric Biserica din lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Strășeni <b>4 218 633, 88</b>	MD-16811953 36551	04/2023 din 05.06.2023- 20.12.2024	SRL „CARNALS GRUP”	-	22,2%	În proces de execuție	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
10	Reparația drumului public local de interes raional L408 Codreanca - Onești, r-nul Strășeni <b>18 867 179,32</b>	MD-16825052 49878	05/2023 din 26.06.2023- 20.12.2024	SRL „CREDO INDUSTRY”	-	13,9%	În proces de execuție	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ



11	Achiziționarea foilor de odihnă în tabere de odihnă pentru copii și adolescenți în sezonul estival 2023” <b>1 068 480,00</b>	MD-16859636 51724	10/2023 din 16.06.2023- 30.09.2023	SRL „OLCRISCOM”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
12	Serviciilor de alimentație a copiilor în sezonul estival 2023 în Instituția Publică Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni <b>410 730,00</b>	MD-16877878 55994	11/2023 din 21.06.2023- 30.09.2023	SRL „PONTEM.X”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
13	Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului 2A a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni <b>8 294 994,00</b>	MD-16807692 65352	01/2023 din 01.08.2023- 20.12.2024	SRL „NISPROFCON”	-	16,9 %	În proces de execuție	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
14	Reparația capitală a acoperișului Instituției Publice Gimnaziul Roșcani din s. Roșcani, r-nul Strășeni <b>1 282 485,13 + 95455,91=</b> <b>1 377 941,04</b>	MD-16813003 27491	03/2023 din 30.07.2023- 31.12.2023	SRL „CONSTRUCTI V GRUP”	03/2023/1 din 27.11.2023	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
15	Reparația drumului de acces către Instituția Publică Complexul Sportiv Raional Strășeni din s. Pânășești, r-nul Strășeni, amenajarea parcării, teritoriului adiacent și a râulețului <b>4 178 036,32</b>	MD-16855373 63391	06/2023 din 01.08.2023- 20.12.2024	SRL „MARNICMIH”	-	53,5 %	În proces de execuție	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
16	Reparația capitală a acoperișului Instituției Publice Gimnaziul Gălești din com. Gălești, r-nul Strășeni. <b>3 128 801,00</b>	MD-16853677 21963	07/2023 din 01.08.2023- 20.12.2024	SRL „NISPROFCON”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
17	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2023 <b>2 204 795,98</b>	MD-16839617 07677	08/2023 din 04.07.2023- 20.12.2023	SA „DRUMURI- STRĂȘENI”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ

18	Reparația capitală a acoperișului Instituției Publice Gimnaziul Rădeni din com. Rădeni, r-nul Strășeni.	MD- 16854496 58372	09/2023 din 01.08.2023- 20.12.2024	SRL „PIRAMIDGRUP ”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	3 340 995,82									
19	Amenajarea terenului adiacent la IP LT Zubresti din s. Zubresti, r-nul Strasenii	MD- 16933847 15300	143/2023 din 01.10.2023- 20.12.2023	SRL „ALEXIDAR GRUP,,	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	611 594,95									
20	Construcția gardului din jurul IP LT „Ion Inculeț” din s. Vorniceni, r-ul Strașeni	MD- 16992810 75567	14/2023 din 06.12.2023- 24.12.2023	SRL ”NICA”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	352 072,30									

**Notă:** în cazul semnării acordurilor adiționale de micșorare și/sau de majorare a valorii contractelor, în colonițele care conțin informații privind valoarea contractului, se raportează și suma lor.  
Majorarea valorii contractului este arătat cu simbolul (+),  
Micșorarea valorii contractului este arătat cu simbolul (-),  
Valoarea contractului rămasă în urma modificărilor este arătată cu simbolul (=).


Executat: șefa Serviciului achiziții publice


Coordonat:


Șef al Secției construcții și transport

Șefă, contabilă-șefă a Serviciului financiar administrativ,

Aparatului președintelui raionului

  
Irina CALMIȘ

  
Nicolae SÎRBU

  
Veronica GOBJA